



COMUNE DI COMERIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Stazione, 8

COD. FISC. 00226700128

C.A.P. 21025

Tel. 0332-743156 – 0332-746353

Fax 0332-744240

pec – comune.comerio@legalmail.it

Oggetto: Opere di somma urgenza e pronto intervento per ripristino delle condizioni di sicurezza tramite consolidamento del basamento del muro di sostegno del ponte di via Muro, delle sponde e del sottostante piano di scorrimento nell'alveo del Torrente Boschetti.

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza,
ai sensi dell'art. 140 del Decreto Legislativo D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36

PREMESSO CHE:

a seguito degli eventi calamitosi verificatosi nei giorni precedenti e in particolare del giorno 16.05.2024 nel Comune di Comerio, che hanno causato l'ingrossamento del Torrente Boschetti con conseguente erosione delle sponde e della sottofondazione del muro di sostegno del ponte di via Muro che collega il Comune di Comerio con il Comune di Gavirate, si è provveduto ad effettuare un sopralluogo in data 17.05.2024, constatando i danni descritti nel verbale di accertamento di somma urgenza.

CONSIDERATO CHE:

- tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;
 - occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
 - ricorrono pertanto le premesse di cui al comma 1 dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come da verbale di somma urgenza redatto in data 17.05.2024;
 - sul luogo è presente la Ditta CILOMI SRL con sede in via Lavatoio 1 a Comerio (VA) P.IVA 01453410126;
 - a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante, si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella allegata) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;
 - la durata dei lavori è stimata in giorni 30 a decorrere dalla data del presente ordine di servizio;
 - che pertanto l'ammontare stimato dell'appalto di € 81.960,00 (in lettere ottantunomilanovecentosessanta/00), al netto dell'IVA;
- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli corrispondenti al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 17 del mese di maggio dell'anno 2024

SI ORDINA

Ai sensi del comma 1, dell'art. 140 del D.Lgs n. 36/20236, l'esecuzione dei lavori di pronto

intervento di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza tramite consolidamento spondale, della sottofondazione del muro di sostegno del ponte di via Muro e del sottostante piano di scorrimento nell'alveo del Torrente Boschetti, per l'ammontare di € 81.960,00 (in lettere ottantunomilanovecentosessanta/00) al netto dell'IVA alla Ditta CILOMI SRL con sede in via Lavatoio 1 a Comerio (VA) P.IVA 01453410126.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione dei lavori e alla copertura della spesa ai sensi del comma 4, art. 140, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

CILOMI s.r.l.



Costruzioni Stradali

Via Lavatoio 1 - 21025 COMERIO (VA)

Cod. Fisc. - Part. IVA 01453410126

**Per accettazione:
L'Impresa**

IL RESPONSABILE AEREA TECNICA

Arch. Emilio Introini

